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Цель «Точное планирование проектов» 

Отчет 
 

Период: с 01.01.2020 по 31.12.2020 

Перспектива стратегической карты: Внутренние бизнес-процессы 

Оценки достижения цели 

Статус Период Оценка достижения Индикатор 

  
Январь 2020 78% 

 

  Февраль 2020 74% 
 

  
Март 2020 82% 

 

  
Апрель 2020 78% 

 

  Май 2020 78% 
 

  
Июнь 2020 80% 

 

  
Июль 2020 67,286% 

 

  Август 2020 59,286% 
 

  
Сентябрь 2020 51,286% 

 

  
Октябрь 2020 91% 

 

  Ноябрь 2020 87% 
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Статус Период Оценка достижения Индикатор 

  
Декабрь 2020 89% 

 

Показатели достижения цели 

№ Название 
Единица 

измерения 
Целевое 
значение 

Целевая 
дата 

Значения за период 

Статус Период План  Факт Индикатор 

1. Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и 
инструменте), представленных в срок 

 % 100 01.01.2022 

  Январь 2020 100 96 
 

  Февраль 2020 100 94 
 

  Март 2020 100 98 
 

  Апрель 2020 100 92 
 

  Май 2020 100 92 
 

  Июнь 2020 100 93 
 

  Июль 2020 100 89 
 

  Август 2020 100 85 
 

  Сентябрь 2020 100 81 
 

  Октябрь 2020 100 98 
 

  Ноябрь 2020 100 96 
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№ Название 
Единица 

измерения 
Целевое 
значение 

Целевая 
дата 

Значения за период 

Статус Период План  Факт Индикатор 

  Декабрь 2020 100 97 
 

2. Отклонение стоимости проекта, %  % 10 01.01.2022 

  I квартал 2020 15 22 
 

  II квартал 2020 15 18 
 

  III квартал 2020 12 18 
 

  IV квартал 2020 10 13 
 

Причинно-следственные связи цели 

Влияет на достижение целей 

№ Название Перспектива стратегической карты 

1. Своевременная доставка ТМЦ и инструмента Внутренние бизнес-процессы 

 

Зависит от достижения целей 

№ Название Перспектива стратегической карты 

1. Повышение квалификации сотрудников Обучение и развитие 
 

 

Проекты, направленные на достижение цели 

№ Название 
Дата начала 

(факт) 

Дата 
завершения 

(факт) 

1. Разработка новой методологии планирования проектов 04.03.2020 06.06.2020 

2. Разработка программы обучения сотрудников 04.12.2020 24.12.2020 
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