

Отчет по проекту

Отчет

Проект

Название	Формирование сети представителей по регионам Поволжского федерального округа
Планируемая дата начала	03.03.2020
Планируемая дата завершения	19.12.2020
Фактическая дата начала	25.02.2020
Фактическая дата завершения	
Комментарий	
Описание	В рамках проекта необходимо сформировать сеть представителей. Включает в себя: 1. Поиск и заключение договоров 2. Внедрение регламентов взаимодействия 3. Внедрение элементов управленческого учета для целей консолидации маркетинговой и производственной информации.
Бюджет	300,00 тыс. руб.
Руководитель проекта	

Цели, на достижение которых направлен проект

- Привлечение клиентов