


#### A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта



**Владелец процесса**

- Заместитель директора по производству

**Исполнители процесса**

Субъекты, выполняющие функцию:

- Ведущий инженер
- Руководитель проекта

**Нормативно-методическая и плановая документация**

- Задания на выполнение работ
- ТЗ на проект

**Входы процесса**

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Отчет о предпроектном обследовании	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	A4.2.1 Предпроектное обследование
2.	Эскизный проект	Эскизный проект	Инженер-проектировщик	A4.1.3 Эскизное проектирование

**Выходы процесса**

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Документация по техно-рабочему проектированию	Акт выполненных работ Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	A4.3.3 Закрытие проекта
2.	Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование	Акт выполненных работ и счет-фактура Техно-рабочий проект	Бухгалтерия	A7.6 Подготовка отчетности
3.	Спецификация	Спецификация	Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
4.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Команда проекта	A4.2.3.1 Выбор субподрядчика
			Заказчик	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ
			Лица, выполняющие СМР	A4.2.3.3 Выполнение строительно-монтажных работ

№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
			Ведущий инженер	A4.2.4 Формирование исполнительной документации

#### Описание подпроцессов

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
1.	A4.2.2.1 Анализ документации о предпроектном обследовании	Ведущий инженер	Задания на выполнение работ	Руководитель проекта	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер
			Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта	Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер
			Эскизный проект	Инженер-проектировщик	Эскизный проект	Ведущий инженер
2.	A4.2.2.2 Формирование и анализ техно-рабочего проекта	Ведущий инженер	Задания на выполнение работ	Ведущий инженер	Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта
			Отчет о предпроектном обследовании	Ведущий инженер		
			Отчет о предпроектном обследовании	Руководитель проекта		
			Техно-рабочий проект	Контролирующие органы		
			Техно-рабочий проект	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта		
			Эскизный проект	Ведущий инженер		
3.	A4.2.2.3 Утверждение техно-рабочего проекта	Заказчик Заместитель директора по производству Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер
					Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
4.	A4.2.2.4 Передача	Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Заказчик	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы

№	Процесс / Решение	Исполнители	Входы		Выходы	
			Объекты	Поступает от	Объекты	Передается
	техно-рабочего проекта контролирующим органам			Заместитель директора по производству Руководитель проекта		
5.	А4.2.2.5 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами	Контролирующие органы	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер
					Техно-рабочий проект	Бухгалтер
					Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
6.	А4.2.2.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры	Бухгалтер	Техно-рабочий проект	Контролирующие органы	Акт выполненных работ и счет-фактура	Руководитель проекта
					Счет-фактура	Руководитель проекта
7.	А4.2.2.7 Передача документации заказчику на подпись	Руководитель проекта	Акт выполненных работ и счет-фактура	Бухгалтер	Акт выполненных работ и счет-фактура	Заказчик
8.	А4.2.2.8 Подписание акта выполненных работ	Заказчик	Акт выполненных работ и счет-фактура	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Руководитель проекта
9.	А4.2.2.9 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта	Руководитель проекта	Акт выполненных работ	Заказчик	Спецификация	Лица, выполняющие СМР
			Счет-фактура	Бухгалтер	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта
			Техно-рабочий проект	Контролирующие органы	Техно-рабочий проект	Заказчик
					Техно-рабочий проект	Лица, выполняющие СМР