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Содержанием деятельности по процессу «A4.2 Реализация проекта» является реализация проекта в соответствии с разработанным техническим заданием и 
планом проекта в заданные сроки. 

Владелец процесса 

 Заместитель директора по производству   

Исполнители процесса 

Субъекты, выполняющие процесс: 

 Команда проекта (Роль)  

Результат выполнения: работоспособная система, смонтированная и запущенная в эксплуатацию в соответствии с техническим заданием на проект в 
заданные сроки 

Нормативно-методическая и плановая документация 

 Задания на выполнение работ 

 План проекта 

 Платежный бюджет 

 ТЗ на проект 

Входы процесса 

№ Вход Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Годные ТМЦ ТМЦ Кладовщик A6.5 Хранение и выдача ТМЦ 

2. Эскизный проект Эскизный проект Инженер-проектировщик A4.1.3 Эскизное проектирование 

Выходы процесса 

№ Выход Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. Документация по предпроектному 
обследованию 

Акт выполненных работ 

Отчет о предпроектном обследовании 

Руководитель проекта A4.3.3 Закрытие проекта 

2. Документация по техно-рабочему 
проектированию 

Акт выполненных работ 

Техно-рабочий проект 

Руководитель проекта A4.3.3 Закрытие проекта 

3. Инструмент к обслуживанию Инструмент Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнение ремонтно-
восстановительных работ 
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№ Выход Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

4. Инструмент к поверке Инструмент Инженерно-технический отдел A5.3 Поверка и калибровка 
инструмента 

5. Информация о запуске системы Информация о запуске системы Бухгалтер A4.3.1 Ввод системы в 
эксплуатацию 

6. Информация о ходе работ по проекту  Инженер-проектировщик A4.1.3 Эскизное проектирование 

Руководитель проекта A4.1.4 Формирование и 
корректировка плана проекта 

7. Исполнительная документация Исполнительная документация Ведущий инженер A4.3.1 Ввод системы в 
эксплуатацию 

8. Первичная отчетность – реализация 
проекта 

Акт выполненных работ и счет-фактура 

Акт выполненных работ по пуско-наладке 

Акт приемки площадки 

Акт сдачи площадки 

Исполнительная документация 

Отчет о выполненных СМР 

Отчет о предпроектном обследовании 

Отчет о пуско-наладочных работах 

Техно-рабочий проект 

Бухгалтерия A7.6 Подготовка отчетности 

9. Работоспособная система Система Лица, выполняющие приемо-сдаточные 
работы 

A4.3.1 Ввод системы в 
эксплуатацию 

Управление процесса 

№ Вход Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Руководитель проекта A4.1.6 Формирование и выдача 
заданий на выполнение работ 

2. План проекта План проекта Руководитель проекта A4.1.4 Формирование и 
корректировка плана проекта 

3. Платежный бюджет Платежный бюджет Бухгалтерия A7.4 Формирование платежного 
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№ Вход Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

бюджета 

4. ТЗ на проект ТЗ на проект Ведущий инженер 

Руководитель проекта 

A4.1.2 Разработка ТЗ 

Механизмы процесса 

№ Вход Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Работоспособный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранение и выдача 
инструмента 

Описание подпроцессов 

№ Процесс Владелец Исполнители 

Входы Выходы 

Тип Название Объекты Название Объекты 

1. A4.2.1 Предпроектное 
обследование 

Руководитель 
проекта 

Ведущий инженер Вход Эскизный проект Эскизный проект Документация по 
предпроектному 
обследованию 

Акт выполненных 
работ 

Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

Управление Задания на 
выполнение работ 

Задания на 
выполнение работ 

Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

ТЗ на проект ТЗ на проект Первичная 
отчетность – 
предпроектное 
обследование 

Акт выполненных 
работ и счет-
фактура 

Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

2. A4.2.2 Техно-рабочее 
проектирование и 
анализ проекта 

Заместитель 
директора по 
производству 

Ведущий инженер 

Руководитель 

Вход Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

Отчет о 
предпроектном 
обследовании 

Документация по 
техно-рабочему 
проектированию 

Акт выполненных 
работ 

Техно-рабочий 
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№ Процесс Владелец Исполнители 

Входы Выходы 

Тип Название Объекты Название Объекты 

проекта проект 

Эскизный проект Эскизный проект Первичная 
отчетность – техно-
рабочее 
проектирование 

Акт выполненных 
работ и счет-
фактура 

Техно-рабочий 
проект 

Управление Задания на 
выполнение работ 

Задания на 
выполнение работ 

Спецификация Спецификация 

ТЗ на проект ТЗ на проект Техно-рабочий 
проект 

Техно-рабочий 
проект 

3. A4.2.3 Организация и 
выполнение 
строительно-
монтажных работ 

Руководитель 
проекта 

Команда проекта Вход Годные ТМЦ ТМЦ Инструмент к 
обслуживанию 

Инструмент 

Спецификация Спецификация Инструмент к 
поверке 

Инструмент 

Техно-рабочий 
проект 

Техно-рабочий 
проект 

Информация об 
окончании СМР 

Информация об 
окончании СМР 

Управление Задания на 
выполнение работ 

Задания на 
выполнение работ 

Обязательства 
перед 
субподрядчиком 

Договор 

Платежный 
бюджет 

Платежный 
бюджет 

Первичная 
отчетность – 
выполнение СМР 

Акт выполненных 
работ и счет-
фактура 

Акт приемки 
площадки 

Акт сдачи 
площадки 

Отчет о 
выполненных СМР 

Механизм Работоспособный 
инструмент 

Инструмент Смонтированная 
система 

Система 

4. A4.2.4 Формирование 
исполнительной 
документации 

Руководитель 
проекта 

Ведущий инженер Вход Информация об 
окончании СМР 

Информация об 
окончании СМР 

Исполнительная 
документация 

Исполнительная 
документация 

Техно-рабочий Техно-рабочий Исполнительная Акт выполненных 
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№ Процесс Владелец Исполнители 

Входы Выходы 

Тип Название Объекты Название Объекты 

проект проект документация в 
папку проекта 

работ 

Исполнительная 
документация 

Управление Задания на 
выполнение работ 

Задания на 
выполнение работ 

Первичная 
отчетность – 
формирование 
исполнительной 
документации 

Акт выполненных 
работ и счет-
фактура 

Исполнительная 
документация 

5. A4.2.5 Пуско-
наладочные работы 

Руководитель 
проекта 

Мастер Вход Исполнительная 
документация 

Исполнительная 
документация 

Документация по 
пуско-наладочным 
работам 

Акт выполненных 
работ по пуско-
наладке 

Отчет о пуско-
наладочных 
работах 

Смонтированная 
система 

Система Инструмент к 
обслуживанию 

Инструмент 

Управление Задания на 
выполнение работ 

Задания на 
выполнение работ 

Инструмент к 
поверке 

Инструмент 

Механизм Работоспособный 
инструмент 

Инструмент Информация о 
запуске системы 

Информация о 
запуске системы 

Отчет об 
исполнении 
бюджета 

Отчет об 
исполнении 
бюджета 

Первичная 
отчетность – пуско-
наладочные работы 

Акт выполненных 
работ по пуско-
наладке 

Отчет о пуско-
наладочных 
работах 

Работоспособная 
система 

Система 

  


