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 A4.3.3.4 Закрытие проекта 
   

Исполнители процесса 

Субъекты, выполняющие процесс: 

 Директор   

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. 

Входы процесса 

№ Название Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Отчет об исполнении бюджета Отчет об исполнении бюджета Руководитель проекта A4.2.5 Пуско-наладочные работы 

2. Расчет распределения 
маржинального дохода 

 Руководитель проекта A4.3.3 Закрытие проекта 

Выходы процесса 

№ Название Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. Расчет распределения 
маржинального дохода 

 Бухгалтер A4.3.3 Закрытие проекта 

  


