

### А4.3.1.4 Внесение сдаточной документации в папку проекта

#### Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

**Требования к срокам:** В течение одного рабочего дня.

#### Нормативно-методическая и плановая документация

- План проекта
- ТЗ на проект

#### Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Утвержденная сдаточная документация	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Лица, выполняющие приемо-сдаточные работы	А4.3.1 Ввод системы в эксплуатацию

#### Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Акт ввода в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию	Руководитель проекта	А4.3.2 Формирование замечаний по проекту
2.	Первичная отчетность – ввод системы в эксплуатацию	Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Бухгалтерия	А7.6 Подготовка отчетности
3.	Сдаточная документация	Сдаточная документация	Руководитель проекта	А4.3.2 Формирование замечаний по проекту
		Акт ввода в эксплуатацию Сдаточная документация	Руководитель проекта	А4.3.3 Закрытие проекта