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A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта 
 

Владелец процесса 

 Заместитель директора по производству   

Исполнители процесса 

Субъекты, выполняющие процесс: 

 Руководитель проекта   

Результат выполнения: сформированный план проекта 

Входы процесса 

№ Вход Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Информация о ходе работ по проекту  Команда проекта A4.2 Реализация проекта 

2. ТЗ на проект ТЗ на проект Ведущий инженер 

Руководитель проекта 

A4.1.2 Разработка ТЗ 

Выходы процесса 

№ Выход Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. План проекта План проекта Руководитель проекта A4.1.5 Планирование потребности 
в ТМЦ и инструментах 

Руководитель проекта A4.1.6 Формирование и выдача 
заданий на выполнение работ 

Команда проекта A4.2 Реализация проекта 

Команда проекта A4.3.1 Ввод системы в 
эксплуатацию 

Бухгалтерия A7.1 Формирование бюджета 
доходов и расходов 

  


