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A4.2.3.1.5 Запуск оповещения субподрядчиков о принятом решении 

Исполнители процесса 

Субъекты, выполняющие процесс: 

 Руководитель проекта   

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня. 

Нормативно-методическая и плановая документация 

 Платежный бюджет 
 

  

Входы процесса 

№ Объект 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Информация о выбранном субподрядчике Команда проекта A4.2.3.1 Выбор субподрядчика 
 

 


