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 A4.2.3.3.3 Выполнение СМР 
   

Исполнители процесса 

Субъекты, выполняющие процесс: 

 Лица, выполняющие СМР (Роль)  

Требования к срокам: В соответствии с заданием и условиями договора. 

Нормативно-методическая и плановая документация 

 Задания на выполнение работ 
 

Входы процесса 

№ Название Объекты 

Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Годные ТМЦ ТМЦ Кладовщик A6.5 Хранение и выдача ТМЦ 

2. Задания на выполнение работ Задания на выполнение работ Руководитель проекта A4.1.6 Формирование и выдача заданий 
на выполнение работ 

3. Подписанный акт приемки 
площадки 

Акт приемки площадки Мастер A4.2.3.3 Выполнение строительно-
монтажных работ 

4. Работоспособный инструмент Инструмент Инженерно-технический отдел A5.4 Хранение и выдача инструмента 

5. СМР не приняты заказчиком  Заказчик A4.2.3.3 Выполнение строительно-
монтажных работ 

6. Спецификация Спецификация Руководитель проекта A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и 
анализ проекта 

7. Техно-рабочий проект Техно-рабочий проект Руководитель проекта A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и 
анализ проекта 

Выходы процесса 

№ Название Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. Инструмент к обслуживанию Инструмент Инженерно-технический отдел A5.2 Выполнение ремонтно-
восстановительных работ 
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№ Название Объекты 

Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

2. Инструмент к поверке Инструмент Инженерно-технический отдел A5.3 Поверка и калибровка инструмента 

3. Смонтированная система Система Заказчик A4.2.3.3 Выполнение строительно-
монтажных работ 

Мастер A4.2.5 Пуско-наладочные работы 
  


